

График проведения плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства на территории Шкотовского муниципального района ООО "ДВЭС" на 2021 год

№ п/п	Наименование территориальной сетевой организации	Наименование населенного пункта (местонахождение объекта, адрес)	Наименование ремонтных работ	Объемы выполнения ремонтных работ (мп, количество опор и т.д.)		Стоимость работ, тыс.руб. (без НДС)	Срок выполнения ремонтных работ (дата)
				мп	оп		
РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ и РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ							
1	ООО "ДВЭС"	Ж/д разъезд 53 км, в районе ул. Железнодорожная, 5	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ДПП-10 в районе ул. Железнодорожная, 5 на ж/д разъезде 53 км	470	14	462,00	январь-декабрь
2	ООО "ДВЭС"	с. Анисимовка, в районе ул. Лазо, 16, ул. Заречная, 15-34	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ДПП-29 по ул. Лазо, 16, ул. Заречная, 15-34 в с.Анисимовка	750	28	962,00	январь-декабрь
3	ООО "ДВЭС"	п. Новонежино, в районе ул. Строительная, 14-35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-7 по ул. Строительная, 14-35 в п. Новонежино	570	10	460,00	январь-декабрь
4	ООО "ДВЭС"	с. Анисимовка, в районе ул. Смольная, 12В	Установка нового щита возле ДПП-26 и строительство ВЛ-0,4кВ от ДПП-26 до ж/д по ул. Смольная, 12В в с. Анисимовка	1150	29	1 100,00	январь-декабрь
5	ООО "ДВЭС"	с. Анисимовка	Замена опоры №34, 53 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Анисимовка-тяговая"		2	37,00	январь-декабрь
6	ООО "ДВЭС"	п. Новонежино, в районе ул. Молодежная, 2а	Замена оборудования РУ-0,4кВ в ТП-5 в п. Новонежино по ул. Молодежная, 2а	3 яч.	1 тр.	665,07	январь-декабрь
7	ООО "ДВЭС"	д. Рождественка, в районе ул. Таежная	Реконструкция сетей электроснабжения д. Рождественка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Таежная			5 716,02	
7.1			Строительство ВЛ-10кВ от яч. 17 ПС "Песчаная"	870	29		
7.2			Установка КТПН-10/0,4кВ (ТМ-250кВА)		1 тр.		
7.3			Строительство ВЛ-0,4кВ	3080	63		

№ п/п	Наименование территориальной сетевой организации	Наименование населенного пункта (местонахождение объекта, адрес)	Наименование ремонтных работ	Объемы выполнения ремонтных работ (мп, количество опор и т.д.)		Стоимость работ, тыс.руб. (без НДС)	Срок выполнения ремонтных работ (дата)	
				мп	оп			
РАБОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ АБОНЕНТОВ								
8	ООО "ДВЭС"	с. Анисимовка, в районе ул. Дачная	Установка КТПН-новая в районе ул. Дачная (дальневосточный гектар 5 шт.)	Не определено в виду невозможности запроектировать сети электроснабжения из-за отсутствия дороги для подъезда спецтехники к земельному участку				
8.1			Прокладка КЛ-10кВ от КТПН-новая до т.в. в КЛ-10кВ КТПН-Макарова - КТПН-Фалаза					
8.2			Установка КТПН-10/0,4кВ (ТМ-160кВА)					
8.3			Строительство ВЛ-0,4кВ до дальневосточных гектаров					
9	ООО "ДВЭС"	с. Анисимовка, в районе ул. Дачная, 44	Реконструкция КТП-Макарова и строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-Макарова до ж/д по ул. Дачная, 44 в с. Анисимовка	580	29	1 650,00	январь-декабрь	
10	ООО "ДВЭС"	с. Анисимовка, в районе ул. Дачная, 25А	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП "Фалаза" до ж/д по ул. Дачная, 25А	650	28	950,00	январь-декабрь	
РАБОТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ НА 2021г.								
11	ООО "ДВЭС"	п. Новонежино, в районе ул. Больничная, 32	Реконструкция сетей электроснабжения п. Новонежино Шкотовского района Приморского края в районе ул.Больничная, 32			4971,00		
11.1			Строительство ВЛ-10кВ	350	16			январь-декабрь
11.2			Установка КТПН-10/0,4кВ (ТМ-400кВА)		1 тр.			январь-декабрь
11.3			Строительство ВЛ-0,4кВ	4020	66			январь-декабрь

№ п/п	Наименование территориальной сетевой организации	Наименование населенного пункта (местонахождение объекта, адрес)	Наименование ремонтных работ	Объемы выполнения ремонтных работ (мп, количество опор и т.д.)		Стоимость работ, тыс.руб. (без НДС)	Срок выполнения ремонтных работ (дата)
				мп	оп		
12	ООО "ДВЭС"	с. Анисимовка, в районе ул. Заречная, 26Б	Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Заречная, 26б			3149,00	
12.1			Строительство ВЛ-10кВ	700	22		январь-декабрь
12.2			Установка КТПН-10/0,4кВ (ТМ-250кВА)		1 тр.		январь-декабрь
12.3			Строительство ВЛ-0,4кВ	1690	30		январь-декабрь
Итого по ремонтным работам:				5740	175	9402,09	
Итого по технологическому присоединению:				1230	57	2 600,00	
Итого оп инвестиционной программе:				6760	134	8120,00	
Итого общее:				13730	366	20122,09	

Главный инженер ООО "ДВЭС" _____

Д.Ю. Вяткин